
Утверждаю
Заместитель председателя комиссии

Махонькин

ПРОТОКОЛ
выездной общественной комиссии по контролю за ходом выполнения работ по 

благоустройству дворовых, общественных территорий и парка в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «город Свирск» на 2018-2022

Дата: 15 октября 2018 года 14.00 ч.

Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Молодежная, 6/А, каб.303

Формат: заседание общественной комиссии.
Уведомление о заседании общественной комиссии было размещено в местах общего 

пользования (доски объявлений, библиотека).

Количество участников: состав общественной комиссии определен постановлением 
администрации от 06.02.2018 года № 83 Об утверждении состава общественной комиссии 
для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «город Свирск» на 2018-2022 
годы».

Присутствовали:
Махонькин Д.И.- заместитель мэра города - председатель комитета по 

жизнеобеспечению, заместитель председателя комиссии.
Балсахаева Т.В. -  главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 

благоустройства комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования 
«город Свирск», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бережных Е.Н. -  председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования «город Свирск»
Быков В.П. -  начальник МУ «Департамент единого Заказчика»;
Голова Л.В. -  групорг Свирской группы Черемховской местной организации 

Общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени 
общества инвалидов»;

Козлова Г.С. -  председатель совета местного отделения общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России»;

Павлова В.Я. -  председатель совета женщин г.Свирска;
Паславская Ж.Я. -  начальник отдела архитектуры, градостроительства и 

благоустройства, главный архитектор;

Приглашенные:
Директор ООО «Регион -  38» Лобанов А.В.;
Исполнительный директор ООО «ИркутсПрофСтрой» Овсепян А.А.

Повестка заседания:
1. Отчет о реализации мероприятий по благоустройству дворовых, общественных 

территорий и парка в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образования «город 
Свирск» на 2018-2022



2. Контроль выполненных работ по благоустройству дворовых, общественных 
территорий и парка в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образования «город 
Свирск» на 2018-2022

По первому вопросу: Заслушали информацию Паславской Ж.Я. О ходе выполненных 
работ по благоустройству дворовых, общественных территорий и парка в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «город Свирск» на 2018-2022

Решение: принять к сведению представленную информацию.

По второму вопросу. В ходе контроля выполненных работ комиссия выявила 
следующее:

1. работ по благоустройству дворовых, общественных территорий и парка в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «город Свирск» на 2018-2022 выполнены в 
соответствии с проектом.

2. Замечание: работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов по ул.Мира, 2; ул. Добролюбова, 14 идут с нарушением сроков выполнения работ 
согласно заключенного муниципального контракта

Голосовали: работы по благоустройству дворовых, общественных территорий и парка в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «город Свирск» на 2018-2022 выполнены в 
удовлетворительно. В связи с нарушением сроков выполнения работ по муниципальному 
контракту на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов по ул.Мира, 2; ул. Добролюбова, 14. в адрес подрядчика ООО 
«ИркутсПрофСтрой» направить претензию.

За -  8 человек;
Против - нет;
Воздержался - нет.

Решение: работы по благоустройству дворовых, общественных территорий и парка в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «город Свирск» на 2018-2022 выполнены в 
удовлетворительно. В связи с нарушением сроков выполнения работ по муниципальному 
контракту на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов по ул.Мира, 2; ул. Добролюбова, 14 в адрес подрядчика ООО 
«ИркутсПрофСтрой» направить претензию.

Ход заседания

Секретарь комиссии Т.В.Балсахаева


