РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Муниципальное образование «город Свирск»
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


[bookmark: _GoBack]«06» декабря  2016 года                                                                № 945


О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств муниципального образования «город Свирск», направляемых на капитальные вложения


В целях совершенствования процедуры проведения проверки инвестиционных проектов на предмет обоснованности и эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом
 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (приложение № 1).
1.2. Методику оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения 
(приложение №2).
1.3. Порядок ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения
(приложение № 3).
2. Определить отдел экономического анализа и прогнозирования  уполномоченным органом администрации муниципального образования «город Свирск» по проведению проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств муниципального образования «город Свирск», направляемых на капитальные вложения.



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя мэра города А.В. Батуеву.


Мэр города Свирска                                                                             В.С. Орноев





































СПИСОК РАССЫЛКИ:
1экз.- дело
1экз.- юридический отдел (электронная версия)
1 экз. – отдел экономического анализа и прогнозирования (электронная версия)


Электронная версия правового акта и приложение соответствуют бумажному носителю.

ПОДГОТОВИЛ:

Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования						Т.И.Гречаная

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель мэра города					А.В. Батуева

Заместитель мэра города – председатель 
комитета по жизнеобеспечению				          Д.И. Махонькин

Заместитель мэра города 
по социально-культурным вопросам			          Н.В. Петрова

Председатель комитета по финансам				 Л.В. Минко

Председатель по управлению 
муниципальным имуществом					Е.Н.Бережных

Начальник юридического отдела				           С.А. Страхова

Руководитель аппарата администрации				  Г.А. Макогон














Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации муниципального образования «город Свирск»
 от ________2016 № _____

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК», НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

1. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства(далее – Порядок), финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «город Свирск» (далее – местный бюджет), на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).
2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – интегральная оценка).
3. Проверка проводится для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета:
а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, по которым:
подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;
проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств местного бюджета;
б) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
в) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, по которым:
[bookmark: sub_103202]подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;
[bookmark: sub_103203]проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана, утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств местного  бюджета;
[bookmark: sub_10330]г) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
[bookmark: sub_1032]д) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями (далее - организации), проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработаны) без использования средств местного бюджета, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность указанных организаций.
Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в  пункте 1, в случае если сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 250 млн. руб., а также по решению мэра муниципального образования «город Свирск» независимо от сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанной в ценах соответствующих лет).
4. Проверка осуществляется уполномоченным органом администрации муниципального образования «город Свирск» (далее – уполномоченный орган) в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее  - Методика), утвержденной нормативным правовым актом администрации города, на основании исходных данных для расчета интегральной оценки, проведенной ответственным исполнителем муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществление бюджетных инвестиций (далее - заявитель) в соответствии с методикой.

2. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

5. Для проведения проверки заявитель  представляют в уполномоченный орган  следующие документы:
а) заявление на проведение проверки по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку;
б) паспорт инвестиционного проекта, заполненного по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
в) обоснование экономических целевых показателей, объемов и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;
г) задание на проектирование в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
е) копию разрешения на строительство;
ж) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федераций;
з) документальное подтверждение об объеме финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта каждого участника этого проекта;
и) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с Методикой.
6. Документы, указанные в подпунктах «д» - «ж» пункта 5 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов по которым подготавливается решения, либо о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств местного бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета.
7. Обоснование экономических целевых показателей, объемов и сроков осуществления капитальных вложений включает:
- обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
- обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства с учетом сведений об объемах, наименовании, производителях аналогичной и замещающей продукции (работ и услуг);
- обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий (отделка интерьеров и фасадов) и (или) импортных машин и оборудования (в случае их использования), сравнение данных отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта, а также к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м) и проекта - аналога;
- обоснование планируемого обеспечения, создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
8. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает:
- общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);
- основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства;
- возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;
- срок и этапы строительства;
- технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;
- перечень конструкций и оборудований, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другое);
- перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных по укрупненной номенклатуре;
- дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).
9. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:
- представление неполного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;
- несоответствие представленных документов установленным требованиям к их содержанию и заполнению;
- несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного главным распорядителем, требованиям Методики.
10. В случае, если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их принятии, уполномоченный орган устанавливает заявителю срок, не превышающий 30 дней, для устранения таких недостатков. При наличии недостатков в представленных документах заявителю направляется письменное уведомление об отказе в принятии документов и устанавливается срок для устранения указанных недостатков.
11. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, в уполномоченный орган для подтверждения соответствия инвестиционных проектов установленным критериям эффективности и завершается направлением заключения об эффективности инвестиционного проекта заявителю.
12. Проверка осуществляется на основе качественных критериев, оценивающих эффективность использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, приведенных в таблице 1 «Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям» приложения № 1 к Методике.
13. Инвестиционные проекты, соответствующие количественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе количественных критериев, оценивающих эффективность использования средств местного бюджета направляемых на капитальные вложения, в соответствии с 
таблицей 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям» приложения № 1 к Методике.
14. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки в соответствии с таблицей 3 «Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта» приложения № 1 к Методике.
15. Интегральная оценка инвестиционного проекта, представленная заявителем, не проводится, в случае выявлений несоответствий качественных критерий количественным.
16. Срок проведения уполномоченным органом проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 30 дней.

3. Заключение об эффективности инвестиционного проекта
 
17. Результатом проверки является заключение (положительное либо отрицательное) об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств местного бюджета, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
18. Уполномоченным органом заключение в комплекте с представленными подтверждающими документами (копиями) на бумажном носителе в течение трех дней направляется заявителю.
19. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств на реализацию инвестиционного проекта за счет средств местного бюджета.
20. В случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) или иным образом существенно изменились исходные данные для расчета интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.
21. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.
Отрицательное заключение не препятствует повторному обращению  с доработанным в соответствии с указанными в отрицательном заключении замечаниями и предложениями пакетом документов.
Заключение по результатам повторного рассмотрения инвестиционного проекта предоставляется заявителю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации доработанного пакета документов.
22. Уполномоченный орган ведет в установленном порядке реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.


Руководитель аппарата администрации 			                   Г.А. Макогон


Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования					                  Т.И. Гречаная

































Приложение № 1
к порядку проведения проверки 
инвестиционных проектов
 на предмет эффективности
 использования средств местного бюджета 
муниципального образования «город Свирск», направляемых на капитальные вложения


СОГЛАСОВАНО
Мэр муниципального образования 
«город Свирск»

_______________________ В.С. Орноев
           (подпись)                       (Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение проверки инвестиционного проекта

Прошу провести проверку инвестиционного проекта________________
__________________________________________________________________
(титульное название объекта)
на предмет соответствия установленным критериям эффективности.

Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
…
«____» ___________ 20 __ г.
 
Заявитель                 _____________               _____________________________
                                        (подпись)                             (расшифровка подписи)
М.П.





Руководитель аппарата администрации 			                   Г.А. Макогон


Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования					                  Т.И. Гречаная





Приложение № 2
к порядку проведения проверки 
инвестиционных проектов
 на предмет эффективности
 использования средств местного бюджета 
муниципального образования «город Свирск», направляемых на капитальные вложения


СОГЛАСОВАНО
Мэр муниципального образования 
«город Свирск»
_______________________В.С. Орноев 
    (подпись)                                  (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК», НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

1. Наименование инвестиционного проекта_____________________________

2. Цель инвестиционного проекта_____________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта___________________________

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) __________________________________________________

5. Главный распорядитель средств местного бюджета___________________________________________________________

6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике):
полное и сокращенное наименование юридического лица______________________________________________________________
организационно-правовая форма юридического лица______________________________________________________________
юридический адрес_____________________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица______________________________________________________________

7. Участники инвестиционного проекта:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту_________
__________________________________________________________________ (ссылка на подтверждающий документ)

9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий____________
__________________________________________________________________ (ссылка на документ, копия заключения прилагается)

10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года ее определения – ____г. _________ в млн. рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть)/а также рассчитанная в ценах соответствующих лет _______, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн. рублей: ___________(Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств местного бюджета).

11. Технологическая структура капитальных вложений:
Таблица (млн. руб.)
	
	Сметная стоимость, включая НДС,
в текущих ценах /в ценах соответствующих лет (млн. рублей)

	Итого по инвестиционному проекту
	 

	в том числе:
	 

	строительно-монтажные работы,
из них,
	 

	дорогостоящие материалы
	

	художественные изделия для отделки интерьеров и фасада
	

	приобретение машин и оборудования, из  них 
	 

	дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование
	

	прочие затраты
	 



12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта 
(млн. рублей) указываются в ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта):




Таблица (млн. руб.)

	Год реализации инвестиционного проекта
	Сметная стоимость инвестиционного проекта
	Источник финансирования инвестиционного проекта

	
	
	средства федерального бюджета
	средства областного бюджета
	средства местного бюджета
	другие внебюджетные источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Инвестиционный проект – всего,
в том числе:
	
	
	
	
	

	20 __ год
	
	
	
	
	

	20 __ год
	
	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	
	
	

	этап I (пусковой комплекс) – всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	20 __ год
	
	
	
	
	

	20 __ год
	
	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	
	
	

	этап II (пусковой комплекс) – всего___,
в том числе:
	
	
	
	
	

	20 __ год
	
	
	
	
	

	20 __ год
	
	
	
	
	

	и т.д. по всем этапам и годам
	
	
	
	
	


13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта ____________________________________________
14. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / на единицу результата, в текущих ценах (в ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы), для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).
_____________________________________________________________________________
Субъект бюджетного планирования _________________________________________
_______________________________        ____________________   ____________________
  (должность)                                                   (подпись)                      (фамилия, имя, отчество)  
 
                                                                                      «___» ____________ 20 ____ г.
                                                                                          М.П.


Руководитель аппарата администрации 			                   Г.А. Макогон


Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования					                  Т.И. Гречаная




Приложение № 3
к порядку проведения проверки 
инвестиционных проектов
 на предмет эффективности
 использования средств местного бюджета 
муниципального образования «город Свирск», направляемых на капитальные вложения


СОГЛАСОВАНО
Мэр муниципального образования 
«город Свирск»

________________________ В.С. Орноев 
   (подпись)                                 (Ф.И.О.)


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК», НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ


1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:
Наименование инвестиционного проекта: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование организации заявителя: __________________________________________________________________
Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:
регистрационный номер _____________________ ; дата __________________;
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявление __________________________________________________________________
Срок реализации инвестиционного проекта: __________________________________________________________________
Значение количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя):
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей с одним знаком после запятой): __________________________________________________________________

2. Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:
на основе качественных критериев, %: _________________________________
на основе количественных критериев, %: _______________________________
значение интегральной оценки эффективности, %: _______________________

3. Заключение (положительное либо отрицательное) о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Специалист (проводивший экспертизу) ___________________________________     ____________    _______________
          (должность)                                                         (подпись)                               (Ф.И.О.)
 
                                                                                 «____» ___________ 20 ___ г.
 



Руководитель аппарата администрации 			                   Г.А. Макогон


Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования					                  Т.И. Гречаная

















Приложение № 2
Утверждена
постановлением администрации 
муниципального образования
 «город Свирск»
 от «___».________.2016 №_____


МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК», НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ


1. Общие положения

1. Методика оценки эффективности использования средств местного бюджета муниципального образования «город Свирск» (далее – местный бюджет), направляемых на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства (далее - Методика) предназначена для оценки эффективности использования данных средств, на инвестиционные проекты, направленные на капитальные вложения и финансируемые полностью или частично за счет средств местного бюджета.
2. Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, осуществляется на основе интегральной оценки, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.
3. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

2. Оценка эффективности использования средств
местного бюджета на основе качественных критериев,
состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев

4. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:
- наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта;
- соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и направлениям, которые отражены в генеральном плане городского округа муниципального образования «город Свирск», программах комплексного развития, муниципальных программах, стратегии социально – экономического развития;
- необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения;
- отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;
- целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, импортных машин и оборудования;
- наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета муниципального образования «город Свирск», предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках инвестиционных проектов.
5. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:
      К1
Ч1=∑б1i*100%/(K1-K1НП),
     i=1                                                    
где:
б1i - балл оценки i-ого качественного критерия;
K1- общее число качественных критериев;
K1НП – количество критериев, которые не применимы к данному инвестиционному проекту.
6. Значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» приложения № 1 к настоящей Методике (таблица 1).
Рекомендуемые показатели по критерию «Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления», характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении № 3 к настоящей Методике. 
Заявители вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.
При проведении анализа критерия «Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, импортных машин и оборудования» на соответствие, необходимо руководствоваться сведениями проектов – аналогов. Проекты – аналоги могут быть, как реализуемые (реализованные) на территории региона, края или в Российской Федерации, так и реализуемые (реализованные) на территории иностранного государства в случае отсутствия такого проекта – аналога на территории Российской Федерации. При выборе проектов-аналогов (объектов-аналогов) должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.
Предлагаемая форма сведений и количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта-аналога приведена в приложении № 4 к Методике.

3.	Оценка эффективности использования средств местного бюджета на основе количественных критериев, состав, порядок определения баллов оценки, весовых коэффициентов количественных критериев

7. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:
- значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
- отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
- наличие потребителей продукции (услуг) в количестве, достаточном для обеспечения, проектной мощности (нормативного уровня использования) объекта капитального строительства;
- отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд;
- обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
8. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:
     К2
Ч2=∑б2i*Рi
     i=1         , 
где:
б2i - балл оценки i-ого количественного критерия;
Рi - весовой коэффициент i-ого количественного критерия, в процентах;
К2- общее число количественных критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.
9. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 1 - 5 приложения № 1 к настоящей Методике (таблица 2).
Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта приведены в приложении
 № 2 к настоящей Методике.
При определении баллов по критерию «Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта» средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по следующей формуле:
     n
U=∑ ui / n
    i=1             ,
где:
ui - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энерго-, водо-, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;
n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.
10. Проверка количественного критерия «Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта» осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов. В случае ее отсутствия путем сравнения с аналогичными проектами. При отсутствии аналогичных проектов и (или) укрупненных нормативов цены строительства, сравнение стоимости инвестиционного проекта на ранних стадиях инвестиционно-строительного процесса производится на основании данных «Справочника стоимостных показателей по отдельным видам объектов капитального строительства (объектам-аналогам)».

4.	Расчет интегральной оценки эффективности

11. Интегральная оценка определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:
ЭИНТ = Ч1* 0,2 + Ч2 * 0,8             ,где
Ч1- оценка эффективности на основе качественных критериев;
Ч2- оценка эффективности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 – весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.
12. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным
 70 процентам. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки, установленному предельному значению, свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств местного бюджета.


Руководитель аппарата администрации 			                   Г.А. Макогон


Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования					                  Т.И. Гречаная





Приложение № 1
к методике оценки эффективности использования средств 
местного бюджета муниципального образования «город Свирск», 
направляемых на капитальные вложения


РАСЧЕТ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА


____________________________________________________________________________________________________________
(наименование и тип проекта (инфраструктурный, инновационный и другое)
Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция или техническое перевооружение действующего производства) ____________________________________________________________________________________________________________
Заявитель ___________________________________________________________________________________________________

Таблица 1. Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

	№ п/п
	Критерий
	Допустимые баллы оценки
	Балл оценки
[image: ]
(или «критерий не применим»)
	Требования к определению баллов оценки
	Требования к документальным  подтверждениям

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления
	1; 0
	
	Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если в паспорте проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации данного проекта и определены характеризующие их количественные показатели. (Рекомендуемые показатели приведены в приложении № 3 к Методике)
	Цель и задачи инвестиционного проекта, количественные показатели результатов реализации данного проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обоснованием экономических показателей осуществления капитальных вложений

	2.
	Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и направлениям, которые отражены в генеральном плане городского округа муниципального образования «город Свирск», программах комплексного развития, стратегии социально – экономического развития на долгосрочный период
	1; 0
	
	Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если цель данного проекта соответствует одному из приоритетов и направлений в указанных документах.
Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ
	Приводятся наименование и реквизиты соответствующих НПА МО «город Свирск», в которых отражены  приоритеты и направления, и  которые соответствуют целям инвестиционного проекта

	3
	Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями
	1; 0
	
	Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если цель данного проекта соответствует одной или нескольким целям, задачам той или иной муниципальной программы.
Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующую муниципальную программу
	Для инвестиционных проектов, включенных в муниципальные программы, указываются цели, задачи, конкретные программные мероприятия, достижение и реализацию которых обеспечивает осуществление данного проекта.
Для инвестиционных проектов, не включенных в муниципальные программы, указываются реквизиты документа о предоставлении бюджетных ассигнований на реализацию такого проекта, а также реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие территорий муниципального образования «город Свирск»

	4.
	Необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения
	1; 0
	
	Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения:
- без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;
- без реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и (или) приобретения нового оборудования)
	Обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, в связи с осуществлением соответствующими муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения

	5.
	Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями
	1; 0
	
	Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается:
- производство замещающей продукции (работ, услуг) отсутствует;
- производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме
	Обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения  проектной мощности объекта (нормативного уровня использования) капитального строительства с учетом сведений об объемах, наименовании, производителях аналогичной и замещающей продукции (работ и услуг)

	[bookmark: sub_11016]6
	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета
	1; 0
	
	Балл, равный 1, присваивается, если:
- мероприятия по реализации инвестиционного проекта включены в муниципальную программу;
- участники инвестиционного проекта указали планируемый объем  капитальных вложений со стороны каждого участника о софинансировании данного проекта. 
Критерий не применим для объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной собственности
	1. Указывается наименование муниципальной программы, в которую планируется включить инвестиционный проект 
2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих намерения участников инвестиционного проекта о его софинансировании с указанием планируемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника

	[bookmark: sub_11017]7
	Наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, предусматривающего строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов
	1; 0
	
	Балл, равный 1, присваивается, если:
- имеется утвержденная муниципальная программа, предусматривающая строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства
- участники инвестиционного проекта указали планируемый объем  капитальных вложений со стороны каждого участника о софинансировании данного проекта.
Критерий не применим для объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), не относящихся к муниципальной собственности
	1. Указывается наименование муниципальной программы, реализуемой за счет местного бюджета, дата ее утверждения.
2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих решение участников проекта о его софинансировании с указанием намечаемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника

	8.
	Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, импортных машин и оборудования
	1; 0
	
	Балл, равный 1, присваивается, если:
- заявителем обоснована невозможность достижения цели и результатов реализации проекта без использования таких материалов, машин и оборудования;
- отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к планируемой мощности объекта не более чем на 5 % превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу;
- отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) не более чем на 5 % превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.
Критерий не применяется к инвестиционным проектам, не использующим данные показатели
	Обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования

	9.
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	1; 0
	
	Балл, равный 1, присваивается:
- для инвестиционных проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком);
 - наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- при указании заявителем ,что государственная экспертиза проектной документации не проводится.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым планируется предоставление средств местного бюджета на подготовку проектной документации либо проектная документация будет разработана без использования средств местного бюджета
	1. Копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае ее необходимости согласно законодательству РФ).
2. В случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется:
- ссылка на соответствующие пункты статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;


	10
	Обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации
	1; 0
	
	
Балл, равный 1, присваивается:
- при предоставлении участниками инвестиционного проекта документации о невозможности применения типовой проектной документации;
- соответствующие характеристики отсутствуют в реестре типовых проектов  

Критерий не применим к инвестиционным проектам в отношении объектов капитального строительства, по которым проектная документация разработана (будет разработана) либо права на использование типовой проектной документации приобретены (будут приобретены) без использования средств местного бюджета. Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.
	1. Обоснование нецелесообразности и невозможности применения типовой проектной документации.
2. Отсутствие в реестре типовой проектной документации проекта, соответствующего характеристикам проектируемого объекта
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	Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев, [image: ]
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Таблица 2. Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

	№ п/п
	Критерий
	Допустимые баллы оценки
	Балл оценки
	Весовой коэффициент критерия Pi,%
	Средне взвешенный      балл  [image: ] %
	Требования к определению баллов
оценки
	Требования к документальным подтверждениям

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Значение количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	1; 0
	
	
	
	Балл, равный 1, присваивается:
- при наличии показателя (показателей), характеризующих непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;
- наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации данного проекта
	Значения количественных показателей, результатов реализации проекта в соответствии с паспортом проекта

	2.
	Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	1; 0,5; 0
	
	
	
	Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта не превышает аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по проектам-аналогам;
Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его ко- количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу не более чем на 5 процентов;
Балл, равный 0, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 5 процентов хотя бы по одному показателю либо проекты аналоги отсутствуют.
	
1. Основные сведения и технико-экономические показатели проекта-аналога, реализуемого (или реализованного) в РФ или за рубежом (при отсутствии аналогов на территории России).
2. Рыночная стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанная в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством РФ об оценочной деятельности (в случае приобретения объекта недвижимого имущества).
3. Сметная норма, определяющая потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов 

	3.
	Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства
	1; 0,5; 0
	
	
	
	Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства соответствует (или более) потребности в данной продукции (услугах);
Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности;
Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 75 процентов проектной мощности.
Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности
	Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)

	4.
	Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд
	1; 0
	
	
	
	Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд, не превышает 100 процентов
	Приводятся документально подтвержденные данные о мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд

	5.
	Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта
	1; 0,5; 0
	
	
	
	Балл равен 1 в случаях:
- если на площадке, отводимой под предполагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;
- если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы);
Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.
Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектам не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.
	Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта

	
	Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев
	 [image: ]



Таблица 3. Интегральная оценка эффективности инвестиционного проекта

	Показатель
	Оценка эффективности
	Весовой коэффициент

	Оценка эффективности на основе качественных критериев, [image: ]
	
	0,2

	Оценка эффективности на основе количественных критериев, [image: ]
	

	0,8

	Интегральная оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения,
	[image: ]
	1,0




Руководитель аппарата администрации 											           Г.А. Макогон


Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования														Т.И. Гречаная

 Приложение № 2
к методике оценки эффективности использования средств местного бюджета муниципального образования «город Свирск», направляемых на капитальные вложения


ЗНАЧЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
 КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ

	N п\п
	Критерий
	
Строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества:


	
	
	здравоохранения, образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны
окружающей среды
	производственного
назначения,
транспортной
инфраструктуры,
инфраструктуры
национальной
инновационной
системы и другие

	[bookmark: sub_12001]1
	
Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта

	5
	5

	[bookmark: sub_12002]2
	
Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта

	40
	40

	[bookmark: sub_12003]3
	
Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)
	20
	18

	[bookmark: sub_12004]4
	
Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения федеральных нужд

	15
	19

	[bookmark: sub_12005]5
	
Возможность обеспечения планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации проекта

	20
	18

	
	Итого
	100
	100




Руководитель аппарата администрации 			                   Г.А. Макогон


Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования					                  Т.И. Гречаная























Приложение № 3
к методике оценки эффективности использования средств 
местного бюджета муниципального образования «город Свирск», 
направляемых на капитальные вложения


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

	Объекты капитального строительства
	Количественные показатели:

	
	характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта
	характеризующие конечные результаты проекта

	[bookmark: sub_13010]Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта

	Учреждения здравоохранения (медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры и др.)
	1. Мощность объекта: количество койко-мест; количество посещений в смену.
2. Общая площадь здания, кв.м.
3. Строительный объем, куб.м.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности населения муниципального образования (в зависимости от масштаба проекта) медицинскими услугами, врачами и средним медперсоналом, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта.
В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения.

	Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества
	1. Мощность объекта: количество мест.
2. Общая площадь здания, кв.м.
3. Строительный объем, куб.м.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности муниципального образования (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных учреждениях, центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта.

	Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и т.п.)
	1. Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день. Для библиотек - число единиц библиотечного фонда.
2. Общая площадь здания, кв.м.
3. Строительный объем, куб.м.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности муниципального образования (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта.

	Учреждения социальной защиты населения (дома инвалидов и престарелых, детей-инвалидов, детские дома)
	1. Мощность объекта: количество мест.
2. Общая площадь здания, кв.м.
3. Строительный объем, куб.м.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности муниципального образования или входящих местами в учреждениях социальной защиты, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта.

	Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения)
	1. Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест, тыс. человек.
2. Общая площадь здания, кв.м.
3. Строительный объем, куб.м.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности муниципального образования или входящих объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта.

	[bookmark: sub_13020]Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений

	Жилые дома
	1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Полезная жилая площадь объекта, кв. м.
3. Количество квартир.
	Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании в процентах к количеству очередников до реализации проекта.

	Административные здания
	1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Полезная и служебная площадь объекта, кв. м.
3. Строительный объем, куб.м.
	Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника.

	Общежития; казармы для военнослужащих
	1. Количество мест.
2. Общая площадь объекта, кв. м.
3. Строительный объем, куб.м.
	Обеспечение комфортных условий проживания, кв. м общей площади объекта на одного проживающего.

	Здания высших учебных заведений, военных училищ
	1. Количество учебных мест.
2. Общая и полезная площадь объекта, кв. м.
3. Строительный объем, куб.м.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Обеспечение комфортных условий труда работников и обучения учащихся, кв. м общей (полезной) площади зданий на одного учащегося.

	[bookmark: sub_13030]Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды

	Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых и техногенных загрязнений)
	Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год).
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до реализации проекта.
3. Соответствие концентраций вредных веществ предельно допустимой концентрации

	Береговые сооружения для защиты от наводнений, противооползневые сооружения
	1. Общая площадь (объем) объекта, кв. м. (куб. м)
2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения.
	1. Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. м.
2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. руб.

	Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО)
	Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год).
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет

	Мелиорация и реконструкция земель сельскохозяйственного назначения
	Общая площадь мелиорируемых и реконструируемых земель, гектары.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий, гектары.
3. Прирост сельскохозяйственной продукции в результате проведенных мероприятий, тонн.

	Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения)
	1. Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения
2. Размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение и т.п.)
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единицы.
3. Увеличение уровня газификации муниципального образования в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта.

	Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов
	Мощность объекта: объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год).
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультивированных земель, гектары.

	[bookmark: sub_13040]Строительство (реконструкция) производственных объектов

	Производственные объекты
	Мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах).

	[bookmark: sub_13050]Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы

	Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности (научные центры по разработке нанотехнологий; нанопроизводства; автоматизированного проектирования; производственно-экспериментальные базы и другие)
	1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Количество новых технологий, уровень новизны образцов новой техники.

	Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы и т.п.)
	1. Общая площадь объекта, кв. м.
2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения.
	1 Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Повышение доли инновационно-активных организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов.
3. Повышение доли инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, в процентах.

	[bookmark: sub_13060]Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

	Пути сообщения общего пользования (железнодорожные пути; автомобильные дороги с твердым покрытием, магистральные трубопроводы)
	1 Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км.
2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2 Объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год.
4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов
5. Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования.

	Мосты, тоннели
	1. Общая площадь объекта, кв.м.
2. Эксплуатационная длина объекта, км.
3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения.
	1. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год.
2. Объем (увеличение объема) пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год.
3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов.

	Аэропорты (аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки самолетов, объекты навигации и управления воздушным движением и т.п.)
	1. Мощность объекта (объем перевозимых грузов, тонн; количество перевозимых пассажиров, человек).
2. Общая площадь объекта, кв. м
3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Объем (увеличение объема) грузооборота воздушного транспорта, тонно-км в год.
3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота воздушного транспорта, пассажиро-км в год.
4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов

	Морские и речные порты, портопункты и причалы
	1. Мощность объекта (объем перевозимых грузов, тонн; количество перевозимых пассажиров, человек).
2. Общая площадь объекта, кв. м
3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения.
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Объем (увеличение объема) грузооборота водного транспорта, тонно-км в год
3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота водного транспорта, пассажиро-км в год.
4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов



Руководитель аппарата администрации 											         Г.А. Макогон

Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования														Т.И. Гречаная


Приложение № 4
к методике оценки эффективности
 использования средств местного бюджета
 муниципального образования «город Свирск», 
направляемых на капитальные вложения


СВЕДЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА-АНАЛОГА


Наименование инвестиционного проекта_______________________________
Срок реализации____________________________________________________
Месторасположение объекта - ________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального   строительства, приобретение объекта недвижимого имущества, иные инвестиции в основной капитал) __________________________________________________________
__________________________________________________________________


[bookmark: sub_14010]Стоимость и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по проекту

	
	Сметная стоимость объекта-аналога, по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения) / в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства (стоимости приобретения объекта недвижимого имущества), реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения)
	млн. руб.
	/

	
	в том числе:
	
	

	
	строительно-монтажные работы
из них дорогостоящие работы и материалы
	
	/

	
	приобретение машин и оборудования из них дорогостоящие машины и оборудование
	
	/

	
	приобретение объекта недвижимого имущества
	
	/

	
	прочие затраты
	
	/

	[bookmark: sub_14011]Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога

	1.
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	

	[bookmark: sub_14012]Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога

	1.
	
	
	

	...
	
	
	




Руководитель аппарата администрации 			                   Г.А. Макогон


Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования					                  Т.И. Гречаная


Приложение № 3
Утвержден
постановлением администрации 
муниципального образования «город Свирск»
 от __________ № _____

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
 ПОЛУЧИВШИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД СВИРСК», НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования «город Свирск» (далее – местный бюджет), направляемых на капитальные вложения (далее – Реестр), в том числе требования к ведению и содержанию Реестра.
2. Реестр является информационной базой, содержащей зафиксированные на электронном носителе в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области и муниципального образования «город Свирск» об информации, информационных технологиях и о защите информации сведения об инвестиционных проектах, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
3. Реестр ведется на электронном и бумажном носителе путем внесения в него соответствующих записей.
4. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в Реестр в течение пяти рабочих дней со дня утверждения положительного заключения об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
5. Реестровая запись содержит следующие сведения:
1) порядковый номер записи;
2) наименование организации заявителя, представившего комплект документов для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения;
3) наименование инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта;
4) значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, с указанием единиц измерения показателей (показателя);
5) сметную стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемую (предельную) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанную в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, рассчитанную в ценах соответствующих лет согласно паспорту инвестиционного проекта (в млн. рублей с одним знаком после запятой);
6) реквизиты комплекта документов, представляемых заявителем для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (регистрационный номер, дата, фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица);
7) реквизиты положительного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение, характер заключения – положительное или отрицательное).
6. Изменения в Реестр вносятся в срок, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, со дня утверждения повторного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.


Руководитель аппарата администрации 			                   Г.А. Макогон


Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования					                  Т.И. Гречаная
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